

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO

Plataforma de Procesos Participativos Reglados

Acta de Entrega

Etapas 3, 4 y 5 — Recepción para pago

Versión 1.0

29 de septiembre de 2026

Elaborado por AWNA

Plataforma de Procesos Participativos Reglados — GORE Valparaíso

Versión	1.0
Fecha	29 de septiembre de 2026
Emisor	AWNA
Destinatario	División de Planificación y Desarrollo y Unidad de Informática, Gobierno Regional de Valparaíso
Objeto	Entrega consolidada de los productos de las Etapas 3, 4 y 5 para su recepción conforme

1. Resumen

Este documento consolida en un solo lugar los productos comprometidos para las Etapas 3, 4 y 5. Para cada producto se indica qué se entrega, dónde encontrarlo y su estado.

La plataforma está **operativa en producción** en su dominio oficial, con certificado de seguridad vigente, y el ambiente de pruebas (QA) está disponible con los mismos módulos. Los puntos abiertos de la Etapa 5 dependen de gestiones externas y se detallan en la sección 5.

Ambiente	Dirección	Estado
Producción	https://www.participa.gobiernovalparaiso.cl	Operativo
Pruebas (QA)	https://pruebas.participa.gobiernovalparaiso.cl	Operativo
Backoffice (en ambos)	<dirección del ambiente>/admin/login	Operativo

2. Etapa 3 — Desarrollo del Core (Gestor y Backoffice)

Producto comprometido: acceso al ambiente de pruebas (QA) con módulos operativos.

Módulo	Qué hace	Estado
Gestor de procesos	Crear, publicar, activar, cerrar y archivar consultas, con su ventana de fechas y sus métodos de participación	Entregado
Antecedentes técnicos	Carga de documentos con versionado y huella SHA-256	Entregado
Gestión de observaciones	Listado, filtros, ficha completa y archivado controlado	Entregado
Respuestas institucionales	Borrador, publicación, notificación y respuesta en lote	Entregado
Exportación	Compendio en XLSX/CSV y adjuntos en ZIP, respetando los filtros	Entregado
Usuarios y roles	Funcionario y super-admin, con activación y desactivación	Entregado

Módulo	Qué hace	Estado
Bitácora de auditoría	Registro inalterable de las acciones del sistema	Entregado

Evidencia: ambiente QA en <https://pruebas.participa.gobiernovalparaiso.cl>, Manual del Administrador e Informe de QA (carpeta **Etapa-3**).

3. Etapa 4 — Integración y Módulos de Participación

Producto comprometido: versión Beta de la plataforma completa en el ambiente de pruebas (QA).

Componente	Estado
Portal público: portada, listado de consultas, ficha del proceso, descarga de antecedentes, comprobante de envío y respuestas publicadas	Entregado
Participación sin registro para Persona Natural, Persona Jurídica y Organización sin PJ	Entregado
Integración con ClaveÚnica (OpenID Connect), probada de punta a punta en QA contra el proveedor oficial: ingreso, datos del ciudadano y cierre de sesión federado	Entregado
Correo obligatorio como regla de validación en toda participación	Entregado
Envíos con hasta 20 observaciones y adjunto por observación	Entregado
Adaptación a teléfono móvil	Entregado

Evidencia: ambiente QA, Documento de Diseño UX/UI y documentación de ClaveÚnica (carpeta **Etapa-4**).

4. Etapa 5 — Puesta en Producción y Transferencia

Productos comprometidos: plataforma 100% operativa, certificados de seguridad vigentes, código fuente completo y manuales finales.

Producto	Detalle	Ubicación en la entrega	Estado
Despliegue en AWS con dominio oficial	Cuenta AWS del GORE, región us-east-1. Servidor de aplicación, base de datos MariaDB administrada (RDS) con respaldo diario y 7 días de retención, y almacenamiento privado S3 cifrado	Etapa-5/04-Infraestructura	Entregado
Certificados de seguridad vigentes	TLS de Let's Encrypt para participa.gobiernovalparaiso.cl y www.participa.gobiernovalparaiso.cl , vigente hasta el 05-12-2026 con renovación automática. QA vigente hasta el 25-11-2026	Etapa-5/03-Certificados	Entregado
Código fuente completo	Código de la versión en producción, con la configuración de cada ambiente y las instrucciones de instalación	Etapa-5/01-Código-fuente	Entregado

Producto	Detalle	Ubicación en la entrega	Estado
Manuales finales	Manual de Usuario, Manual del Administrador, Manual de Despliegue y Operación, y Diccionario de Datos y Rutas	Etapa-5/02-Manuales	Entregado
Capacitación a usuarios	Sesión para los funcionarios que operarán el backoffice	—	Por coordinar

5. Puntos abiertos y responsables

Ninguno de estos puntos impide el funcionamiento actual de la plataforma.

#	Punto	Qué falta	Depende de
1	Envío de correos (Amazon SES)	Publicar en el DNS del dominio los 3 registros DKIM ya informados. Con eso AUNA activa el envío. Mientras tanto, las respuestas se publican en el portal y la notificación queda registrada en el servidor	Informática GORE (DNS)
2	ClaveÚnica en producción	La integración está activada en producción con las credenciales de producción. Queda confirmar con la Secretaría de Gobierno Digital que la certificación de la institución está aprobada, porque de ella depende que el ingreso de ciudadanos reales funcione	GORE / Gobierno Digital
3	Capacitación	Acordar fecha y participantes	GORE y AUNA
4	Mejoras de infraestructura opcionales	Base de datos en alta disponibilidad (Multi-AZ), alarmas de monitoreo y firewall de aplicación. Están descritas en el Manual de Despliegue	Decisión del GORE
5	Credenciales de acceso	Rotar las claves de acceso a AWS del usuario de AUNA al cierre de la transferencia y limitar sus permisos	Informática GORE y AUNA

6. Contenido de la entrega

```
Entrega-Final-GORE-Valparaiso/
├── 00-Acta-de-Entrega.docx / .pdf
├── Etapa-3-Core-Gestor-Backoffice/
├── Etapa-4-Portal-y-Participacion/
├── Etapa-5-Produccion-y-Transferencia/
│   ├── 01-Codigo-fuente/
│   ├── 02-Manuales/
│   └── 03-Certificados/
```

04-Infraestructura/
Anexos-Etapas-1-y-2/

El código y la configuración de los ambientes contienen credenciales. Deben guardarse en un lugar de acceso restringido y no reenviarse por correo.

7. Recepción conforme

	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Entrega (AWNA)				
Recibe (DIPLAD)				
Recibe (Informática)				